

# Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53" Ленинск-Кузнецкий ГО

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

## Паспорт лин-проекта

### «Оптимизация временных затрат подготовки детей старшей группы к продуктивным видам деятельности посредством

#### доски задач».

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Л.В. Фоминых, и.о. заведующего МБДОУ №53

Ф. И. О., должность заказчика лин-проекта

Л.В. Фоминых

Ф.И.О.



Общие данные:			Обоснование:		
<b>Заказчик:</b>	Проскурина Е.В., заведующий		1. Длительный процесс подготовки детей к продуктивным видам деятельности 2. Сокращение свободного времени, нарушение временных рамок режимных моментов.		
<b>Процесс:</b>	Оптимизация временных затрат подготовки детей к продуктивным видам деятельности посредством доски задач				
<b>Границы процесса:</b>	от начала подготовки детей к продуктивным видам деятельности до начала деятельности				
<b>Руководитель проекта:</b>	Тарасова О.В. воспитатель				
<b>Команда проекта:</b>	Фоминых Л.В. старший воспитатель, Хусаинова Н.Н. воспитатель.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени подготовки детей к продуктивным видам деятельности: аппликация рисование лепка	10 минут	5 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.09.2022	07.09.2022
	10 минут	5 минут	2. Картирование текущего состояния	08.09.2022	16.09.2022
	10 минут	5 минут	3. Анализ проблем и потерь	19.09.2022	22.09.2022
			4. Составление карты целевого состояния	23.09.2022	
			5. Разработка плана мероприятий	26.09.2022	29.09.2022
<b>Эффекты:</b>	Сокращение времени самостоятельной подготовки детей к продуктивным видам деятельности, оптимальное время режимных моментов Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	30.09.2022	
			7. Внедрение улучшений	3.10.2022	14.10.2022
			8. Мониторинг результатов	17.10.2022	28.10.2022
			9. Закрытие лин-проекта	31.10.2022	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	Октябрь 2022	Март 2023